campuslands

CONFIDENCIAL

CAMPUSLANDS FULL SERVICE · SOFTWARE HOUSE

PLAN DE TRABAJO Y SLA

Ecosistema de Automatización e *IA para Colbeef*

PLANILLAJE INTELIGENTE · CAVA AUTOMATIZADA · AGENTE CONVERSACIONAL · REPORTES · FACTURACIÓN

PARA Colbeef®

Plan de Trabajo y Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA)

PREPARADO PARA	PREPARADO POR	FECHA	VERSIÓN
Dirección — Colbeef S.A.S.	Campuslands · Full Service	26 de Enero, 2026	Plan de Trabajo · 1.0

01 · OBJETIVO DEL PROYECTO

Un ecosistema digital *para la operación de planta*

Desarrollo, implementación y despliegue de una solución de software a la medida para los procesos operativos de Colbeef, articulada en cinco frentes que se integran con Informatix, el software existente de la compañía.

Recepción y Planillaje IA

Procesamiento automático de recepción, lectura de PDF, OCR de pesaje y planillaje digital inteligente.

Cava Automatizada

Gestión automatizada de cava con consulta de inventario en tiempo real vía Informatix.

Agente Conversacional

Entrenamiento y ajuste continuo del aprendizaje, parámetros y comportamiento del agente.

Reportes y Analítica

Dashboards ejecutivos en tiempo real, eficiencia operativa, trazabilidad y seguimiento de clientes.

Facturación Inteligente

Integración con el sistema existente para automatizar el proceso de facturación desde el agente.

02 · FASE DE LEVANTAMIENTO

Reconocimiento en planta *antes de construir*

> *Reconocimiento de procesos en planta, entrevista con operarios y validación de los puntos de captura de datos.*

1. **27 de enero de 2026 — 10:00 AM:** primera visita a planta para el levantamiento inicial de procesos.
2. **Primera semana de febrero:** visita posterior, según los resultados de la sesión del 27 de enero.
3. Entrevistas con operarios y responsables de planta para validar los puntos reales de captura de datos.
4. Entregable de cierre de esta fase: **prototipo navegable** aprobado por el equipo Colbeef, base de la Fase 1.

03 · ARQUITECTURA

Un stack robusto, *pensado para escalar*

Tecnologías modernas de código abierto y estándares de la industria, desplegadas sobre infraestructura en la nube y con trazabilidad de avance en tiempo real.

01
Frontend
Vue.js — interfaz de usuario reactiva y moderna.

→

02
Backend
Node.js / PHP · Laravel / TypeScript.

→

03
Base de Datos
MariaDB — integridad y rendimiento operativo.

→

04
Infraestructura
AWS — despliegue en nube, disponible y escalable.

GESTIÓN **Taskman** centraliza el reporte de horas y avance de tareas; Colbeef recibe usuario y contraseña propios para seguimiento de Sprints y Roadmaps.

04 · EQUIPO DE DESARROLLO

Nueve roles senior, *un mismo objetivo*

PM
Product Manager
Lidera la visión del producto, toma de requerimientos y priorización del backlog bajo Scrum.

DB
Líder · Arquitecto · Taskman
Estructura el proyecto, gestiona la base de datos y garantiza buenas prácticas y escalabilidad.

UX
Diseño UI/UX
Prototipo navegable en Xd; conserva la integridad del diseño frente a la implementación real.

FM
Frontend Senior
Construye la interfaz web fiel al prototipo, preparando el terreno para el Backend.

BS
Backend Senior
Desarrolla la lógica de negocio y garantiza rendimiento e integridad de los datos.

IA
Backend & Agentes IA
Diseña el razonamiento del agente, gestión de memoria y ejecución segura de herramientas (tool calling).

DV
DevOps
Gestiona servidores y ambientes controlados; despliegues de prueba y en servidores locales de MPI.

QA
QA · Test
Revisión exhaustiva de funcionalidad, identificando errores antes de la entrega al usuario final.

IM
Implementación · Capacitación
Capacita y entrega cada funcionalidad, mostrando el paso a paso de su uso.

05 · CRONOGRAMA

Cinco fases de desarrollo, *27 semanas en total*

Cronograma macro; las actividades puntuales y módulos específicos se afinan con la toma de requerimientos posterior a la Fase de Levantamiento. La numeración de fases corresponde a la del Plan de Trabajo firmado.

1

Recepción, Procesamiento y Planillaje IA

Flujo conversacional, OCR de pesaje e integración con Informatix.

9 SEMANAS

2

Gestión de Cava Automatizada

Inventario en tiempo real integrado con Informatix.

4 SEMANAS

4

Entrenamiento del Agente Conversacional

Ajuste de parámetros, comportamiento y procesamiento de datos.

5 SEMANAS

5

Reportes y Análisis Avanzados

Dashboards ejecutivos, eficiencia operativa y trazabilidad.

4 SEMANAS

6

Facturación Inteligente

Integración con el sistema existente para facturar desde el agente.

5 SEMANAS

06 · DETALLE FASE 1

Recepción, Procesamiento y *Planillaje Automático Inteligente*

La fase de mayor peso del proyecto — 9 semanas — sienta las bases del ecosistema conversacional y OCR sobre el que se apoyan las fases siguientes.

S1–2

Arquitectura y Prototipado

Diseño UX/UI y construcción de la información a consultar en Informatix.

S3–6

Desarrollo del Flujo Principal

Flujo conversacional, lectura de archivos PDF e integración OCR de pesaje y planillaje digital.

S7

Pruebas QA

Pruebas de calidad y ajustes según retroalimentación del usuario.

S8

Despliegue y Capacitación

Puesta en producción y capacitación al equipo de Colbeef.

Matriz de responsabilidad *entre ambas partes*

CAMPUSLANDS

PM — **Alejandra Gómez Reatiga**
Project Manager — responsable de la entrega a tiempo y gestión de recursos.

LT — **Eduard Leonel Cala**
Líder Técnico — responsable de la calidad del código y la arquitectura.

DC — **Diego Serrano**
Director Comercial — gestión administrativa y comercial del proyecto.

COLBEEF

PO — **Product Owner**
Responsable de validar requerimientos y priorizar funcionalidades.

RP — **Responsable de Planta**
Facilitador para la toma de datos y las pruebas en sitio.

08 · ENTREGABLES CLAVE

Lo que Colbeef *recibe en cada etapa*

01

Prototipos Navegables

Maqueta UX/UI validada antes de cada etapa de desarrollo.

02

Sistema Funcional

Software operativo al cierre de cada fase de desarrollo.

03

Capacitaciones

Sesiones virtuales y presenciales, acordadas entre ambos equipos.

04

Videos de Capacitación

Material de apoyo para consulta y entrenamiento continuo.

05

Código Fuente y Manuales

Código documentado con manuales técnicos y funcionales, al finalizar.

09 · ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO

Compromisos claros *de disponibilidad y respuesta*

DISPONIBILIDAD

98%

Del entorno de pruebas, en horario laboral.

BUGS BLOQUEANTES

Máx. 4h

Tiempo de respuesta a errores críticos.

CONSULTAS TÉCNICAS

Máx. 8h

Tiempo de respuesta a consultas del equipo Colbeef.

SEGUIMIENTO Reporte de horas y avance de tareas mediante **Taskman**, con usuario y contraseña propios para Colbeef sobre Sprints y Roadmaps de gestión.

Canales definidos *para la fluidez del proyecto*

MESA

Seguimiento cada 15 días

Vía Google Meet o Teams, con reporte de avance conjunto.

CHAT

WhatsApp Inmediato

Grupo "Proyecto IA Colbeef - Campuslands" para alertas y coordinación de visitas.

MAIL

Correo Electrónico

Información financiera y confidencial vía diego.serrano@campuslands.com.

AVANCE

Reporte de Avance

Definido en mesas de trabajo entre el PO de Colbeef y el PM de Campuslands.

CAMBIOS

Gestión de Cambios

Toda modificación al alcance se solicita por escrito y se aprueba por ambos directores.